




Annual Procurement Plan of FY 2023 - 2024


Name of Ministry : Ministry of Defence
 Name of Department : Bangladesh Meteorological Department
 Name of Office : Storm Warning Center
 Procuring Entity : Deputy Director
 Budget : Revenue Budget


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4112202 Computers & Accessories	Nos	Annex 'A'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	23.42	Planned dates	21/08/2023	03/09/2023	17/09/2023	21/09/2023	27/09/2023	23/10/2023	-	30/11/2023
								Planned days	0	14	15	05	07	27	68	-
								Actual dates								
2.	3256102 Chemical	Nos	1000 Kg	OTM (National)	Deputy Director	GOB	1.50	Planned dates	10/08/2023	23/08/2023	05/09/2023	11/09/2023	17/09/2023	12/10/2023	-	30/11/2023
								Planned days	0	14	14	07	07	26	68	-
								Actual dates								
3.	3255105 Others Monihari Goods	Nos	Annex 'B'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	6.14	Planned dates	01/11/2023	14/11/2023	27/11/2023	03/12/2023	07/12/2023	03/01/2024	-	31/01/2024
								Planned days	0	14	14	07	05	28	68	-
								Actual dates								
4.	3256103 Toner Cartridge & Others Usable Goods	Nos	Annex 'C'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	78.58	Planned dates	21/09/2023	04/10/2023	17/10/2023	23/10/2023	29/10/2023	23/11/2023	-	31/12/2023
								Planned days	0	14	14	07	07	26	68	-
								Actual dates								
5.	4112314 Furniture	Nos	Annex 'D'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	6.37	Planned dates	09/01/2024	22/01/2024	04/02/2024	10/02/2024	15/02/2024	13/03/2024	-	31/05/2024
								Planned days	0	14	14	07	06	28	69	-
								Actual dates								
6.	4113301 Fax Software Hosting & Maintenance	Nos	1 Job	OTM (National)	Deputy Director	GOB	2.50	Planned dates	08/10/2023	22/10/2023	05/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	14/12/2023	-	31/01/2024
								Planned days	0	15	15	08	08	26	72	-
								Actual dates								
7.	4113301 International and Domestic Flight Folder Aviation Software	Nos	1 Job	OTM (National)	Deputy Director	GOB	6.00	Planned dates	14/11/2023	27/11/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	18/01/2024	-	28/02/2024
								Planned days	0	14	14	08	08	26	70	-
								Actual dates								
8.	4113301 Instrument Monitoring Evaluation Tool & Rapid Monitoring Evaluation Tool	Nos	1 Job	OTM (National)	Deputy Director	GOB	8.50	Planned dates	14/12/2023	27/12/2023	09/01/2024	15/01/2024	21/01/2024	15/02/2024	-	31/03/2024
								Planned days	0	14	14	07	07	26	68	-
								Actual dates								


 28.09.2023
 Md. Saikatul Kabir
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

 28.09.2023
 Md. Moinul Hossain
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

 28.09.23
 Md. Kamrul Hasan
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

 28/9/23
 Md. Ashful Matin
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

 28.09.23
 Md. Saikatul Kabir
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
 ফোন: ৪৮১১২৪৫৬

 28/9/26
 Md. Azizur Rahman
 পরিচালক
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা
 ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮১১২৪৫৬

Annual Procurement Plan of FY 2023 - 2024

Name of Ministry : Ministry of Defence
 Name of Department : Bangladesh Meteorological Department
 Name of Office : Storm Warning Center
 Procuring Entity : Deputy Director
 Budget : Revenue Budget

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	3256106 Liveries	Nos	Annex 'E'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	2.25	Planned dates	16/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	12/09/2023	-	-	30/09/2023
								Planned days	0	10	7	07	07	-	31	-
								Actual dates								
10.	3255101 Computer Equipment (Toner & Ribbon)	Nos	Annex 'F'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	3.00	Planned dates	20/08/2023	29/08/2023	04/09/2023	10/09/2023	17/09/2023	-	-	03/10/2023
								Planned days	0	10	07	07	08	-	32	-
								Actual dates								
11.	4113301 BMD Weather APPs	Nos	01 pc	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	3.00	Planned dates	18/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	09/10/2023	15/10/2023	-	-	31/10/2023
								Planned days	0	10	07	07	07	-	31	-
								Actual dates								
12.	3211102 Cleanup Materials	Nos	Annex 'G'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	0.73	Planned dates	03/10/2023	12/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	31/10/2023	-	-	30/11/2023
								Planned days	0	10	07	07	07	-	31	-
								Actual dates								
13.	4112202 Computers & Accessories (NOVRA Receiver)	Nos	01 pc	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	1.55	Planned dates	17/10/2023	26/10/2023	01/11/2023	06/11/2023	12/11/2023	-	-	31/12/2023
								Planned days	0	10	07	07	07	-	31	-
								Actual dates								
14.	3211127 Books and periodicals	Nos	Annex 'H'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	1.25	Planned dates	01/11/2023	09/11/2023	15/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	-	-	31/12/2023
								Planned days	0	09	07	07	07	-	30	-
								Actual dates								
15.	3211128 BMD Newsletter & Leaflet Printing	Nos	10000 Copies	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	3.00	Planned dates	01/04/2024	09/04/2024	15/04/2024	21/04/2024	25/04/2024	-	-	30/06/2024
								Planned days	0	09	07	07	05	-	28	-
								Actual dates								

০৯/০৯/২৩

রাজিয়া সুলতানা
 সহকারী যোগাযোগ প্রকৌশলী
 এনএমসিসি, বড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২০/০৭/২০২৬

মোহাম্মদ আবদুর রহমান খানএস. এম. কামরুল হাসান
 আবহাওয়াবিদ
 বড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২৬/০৭/২৩

এম. কামরুল হাসান
 আবহাওয়াবিদ
 বড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২৩/৭/২৬

মোঃ আব্দুল মতিন
 উপকর্তন যোগাযোগ প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২৬/০৭/২৩

মহাঃ আছাদুর রহমান
 উপপরিচালক (সিটি নারিং)
 বড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 হ-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
 ফোন: ৪৮১১৭০৮১

২৬/৭/২৬

(মোঃ আজিজুর রহমান)
 পরিচালক
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা
 ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮১১২৪৫৬

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়ের নাম : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
 অধিদপ্তরের নাম : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
 প্রকিউরিং এনটিটি : পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 কোড নং : ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ
 বাজেট বরাদ্দ : ১৭,০০,০০,০০০/-

বাজেট: রাজস্ব

ক্রঃ নং	পণ্যের নাম/ বিবরণ	সংখ্যা	প্রস্তাবিত মূল্য (টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি
০১।	(ক) বিদেশী আবহাওয়া বেলুন- ৩৫০ গ্রাম (খ) বিদেশী আবহাওয়া বেলুন- ৩০ গ্রাম	২০০০ টি ১৫,০০০ টি	৭০,০০,০০০/-	National Open Tender Method (NOTM)
০২।	Spare Parts of AWS: i. Air Temperature & Relative Humidity Sensor ii. Atmospheric Pressure Sensor iii. Wind speed & Direction Sensor iv. Rainfall/ Precipitation Sensor v. Solar Radiation Sensor vi. Data Logger & Transmission Unit vii. GSM/GPRS Modem viii. Sealed Maintenance free Battery (12V, 80AH)	10 Nos. 10 Nos. 10 Nos. 10 Nos. 10 Nos. 06 Nos. 10 Nos. 12 Nos.	১,২০,০০,০০০/-	NOTM
০৩।	GPS Radiosonde (InterMet, USA)	১৩০০ টি	২,০০,০০,০০০/-	Direct Procurement Method (DPM)
০৪।	Pilotsonde (Modem, France)	৩৩০০ টি	২,০০,০০,০০০/-	DPM

Cont.

০৫।	Digitization of existing conventional meteorological equipments with new sensors including display cabinet and other required accessories		২,০০,০০,০০০/-	NOTM
	i. Digital Thermometer for Dry bulb and Wet bulb Sensor	3 Sets		
	ii. Relative Humidity Sensor	3 Sets		
	iii. Digital Barometer	2 Sets		
	iv. Net Radiometer	3 Sets		
	v. Sunshine Duration Sensor	2 Sets		
	vi. Rainfall Recorder	3 Sets		
	vii. Compact Soil Temperature and Moisture Sensor	3 Sets		
	viii. Wind Speed Sensor	3 Sets		
	ix. Wind Direction Sensor	3 Sets		
	x. Visibility Sensor	3 Sets		
	xi. Automatic Evaporation Pan with Water Refilling System	3 Sets		
	xii. Display Cabinet	1 Set		
	xiii. 8-Port KVM switch	1 Set		
	xiv. Network Switch	1 Set		
	xv. 40 inch Display	8 Sets		
	xvi. Work Station PC	10 Sets		
	xvii. PDU	1 Set		
	xviii. Online UPS-15 KVA	1 Set		
	xix. Communication Accessories	1 Set		
xx. Installation and Commissioning (for all sensors/equipments) including required License Software & Training	1 Package			



Cont.

০৬।	Digital wind measuring and recording system	০৬ টি	২,০০,০০,০০০/-	NOTM
০৭।	Upgradation of Existing Pilotsonde Systems	১০ টি	২,০০,০০,০০০/-	NOTM
০৮।	Chemical Hydrogen Generator with Accessories	০৫ সেট	১,০০,০০,০০০/-	ICT
০৯।	Spare Parts of Optical Rain Gauge and Soil Moisture Network System	১৮৮ টি	২,০০,০০,০০০/-	NOTM
১০।	কাস্টম ডিউটি, ভ্যাট, আইটি, স্টোরেজ চার্জ, বীমা, সিএন্ডএফ এজেন্ট কমিশন ও স্থানীয় প্রতিনিধি কমিশন ইত্যাদি বাবদ	--	২,১০,০০,০০০/-	--
সর্বমোট টাকা			১৭,০০,০০,০০০/-	


২৭/৬/২৬

(মোঃ আজিজুর রহমান)

পরিচালক

ও

সভাপতি

অধিদপ্তরীয় বাজেট বিভাজন কমিটি

Annual Procurement Plan of FY 2022 - 2023

Name of Ministry : Ministry of Defence
 Name of Department : Bangladesh Meteorological Department
 Name of Office : Storm Warning Center
 Procuring Entity : Deputy Director
 Budget : Renew Budget

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	3256106 Liveries Purchase	Nos	Annex 'Ka'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	2.06	Planned dates	16/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	06/09/2022	13/09/2022	-	-	30/09/2022
								Planned days	0	10	7	07	07	-	31	-
								Actual dates								
02	4113301 BMD Weather APPs Purchase	Nos	01	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	3.00	Planned dates	28/08/2022	05/09/2022	11/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	-	-	03/10/2022
								Planned days	0	09	07	05	07	-	28	-
								Actual dates								
03	3211102 Cleanup Materials Purchase	Nos	Annex 'Kha'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	2.45	Planned dates	12/09/2022	20/09/2022	26/10/2022	02/10/2022	06/10/2022	-	-	31/10/2022
								Planned days	0	09	07	07	05	-	28	-
								Actual dates								
04	3255101 Toner Cartridge Purchase	Nos	Annex 'Cha'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	3.00	Planned dates	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	07/11/2022	-	-	30/11/2022
								Planned days	0	10	07	07	07	-	31	-
								Actual dates								
05	3255105 Others Monihari Goods Purchase	Nos	Annex 'Ga'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	2.05	Planned dates	01/11/2022	10/11/2022	16/11/2022	22/11/2022	28/11/2022	-	-	31/12/2022
								Planned days	0	10	07	07	07	-	31	-
								Actual dates								
06	3211128 Newsletter Printing	Nos	5000 Copies	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	3.00	Planned dates	15/05/2023	24/05/2023	30/05/2023	05/06/2023	09/06/2023	-	-	30/06/2023
								Planned days	0	10	07	07	05	-	29	-
								Actual dates								

৪৪০৯
২৪/৯/২২

২১/০৯/২০২২

হাবিবুর রহমান
সহকারী আবহাওয়াবিদ
এনএমসিসি, বড় সড়কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৭১৬৫৯২৪৯৭

রাজিয়া সুলতানা
সহকারী যোগাযোগ প্রকৌশলী
এনএমসিসি, বড় সড়কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২১.০৯.২২

এম. এম. কামরুল হাসান
আবহাওয়াবিদ
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২১/০৯/২২

মোঃ আব্দুল মতিন
উর্ধ্বতন যোগাযোগ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২১/৯/২২

মোঃ হানাউল হক মন্ডল
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বড় সড়কীকরণ কেন্দ্র
ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২১/৯/২২

(মোঃ আজিজুর রহমান)
পরিচালক
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮১১২৪৫৬

Annual Procurement Plan of FY 2022 - 2023

Name of Ministry : Ministry of Defence
 Name of Department : Bangladesh Meteorological Department
 Name of Office : Storm Warning Center
 Procuring Entity : Deputy Director
 Budget : Renew Budget

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	3211107 Hiring of Vehicles by outsourcing	Nos	07	OTM (National)	Deputy Director	GOB	70.00	Planned dates	12/08/2022	25/08/2022	07/09/2022	13/09/2022	19/09/2022	16/10/2022	-	31/10/2022
								Planned days	0	14	14	07	07	28	70	-
								Actual dates								
08	3256103 Consumable Goods Purchase	Nos	Annex 'Gha'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	4.62	Planned dates	01/12/2022	14/12/2022	27/12/2022	02/01/2023	08/01/2023	02/02/2023	-	28/02/2023
								Planned days	0	14	14	07	07	26	68	-
								Actual dates								
09	3256103 Toner Cartridge & Ribbon Purchase	Nos	Annex 'Uma'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	11.45	Planned dates	15/11/2022	28/11/2022	11/12/2022	15/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	-	31/03/2023
								Planned days	0	14	14	05	07	28	68	-
								Actual dates								
10	4112202 Computers & Accessories	Nos	Annex 'Chha'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	17.50	Planned dates	15/02/2023	28/02/2023	13/03/2023	19/03/2023	26/03/2023	22/04/2023	-	31/05/2023
								Planned days	0	14	14	07	07	28	70	-
								Actual dates								
11	4113301 DFO Forecast Automation Software	Nos	01	OTM (National)	Deputy Director	GOB	14.00	Planned dates	01/03/2023	14/03/2023	27/03/2023	02/04/2023	08/04/2023	04/05/2023	-	30/06/2023
								Planned days	0	14	14	07	07	27	69	-
								Actual dates								
12	4112314 Furnitures	Nos	Annex 'Ja'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	7.50	Planned dates	14/10/2022	27/10/2022	09/11/2022	15/11/2022	21/11/2022	18/12/2022	-	31/03/2023
								Planned days	0	14	14	07	07	28	70	-
								Actual dates								
13	3256102 Chemical	Nos	1200 Kg	OTM (National)	Deputy Director	GOB	2.00	Planned dates	14/04/2023	27/04/2023	10/05/2023	16/05/2023	22/05/2023	18/06/2023	-	30/06/2023
								Planned days	0	14	14	07	07	28	70	-
								Actual dates								

23/09/22
 23/09/2022
হাবিবুর রহমান
 সহকারী যোগাযোগ প্রকৌশলী
 কারী আবহাওয়াবিদ
 মনু ব্যয়ন কর্মকর্তা
 তরীকরণ কেন্দ্র, ঢাকা বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 ইল: ০১৭১৬৫৯২৪৯৭ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

20.09.22
এস. এম. কামরুল হাসান
 আবহাওয়াবিদ
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

23/09/22
মোঃ আব্দুল মতিন
 উর্ধ্বতন যোগাযোগ প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

23/09/22
মোঃ হানাউল হক মন্ডল
 উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
 বাত সতর্কীকরণ কেন্দ্র
 ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

23/09/22
(মোঃ আজিজুর রহমান)
 পরিচালক
 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা
 ফোনঃ +৮৮ ০২ ৪৮১১২৪৫৬